3. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Se detallan las actividades del presente informe sobre el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), Adendas y la Resolución Aprobatoria DIEORA 0871 del 5 de Diciembre de 2013.

12° Informe de Seguimiento Ambiental (4to trimestre)				
ACTIVIDADES	**2014**			
	Septiembre	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
FASE I. COORDINACIÓN INICIAL				
1.1 Elaboración del Plan de Trabajo				
1.2 Coordinación con el Departamento de Ambiente de MPSA	25			
FASE II. TRABAJO DE CAMPO				
2.1 Evaluación en campo del cumplimiento del PMA, el EsIA y su resolución aprobatoria		6-10		
2.2 Ejecución de los monitoreos de parámetros ambientales		6-10		
2.3 Solicitud de evidencias		6-10		
2.4 Reunión de cierre		24		
FASE III. CIERRE DE ENTREGA DE EVIDENCIAS POR MPSA				
3.1 Última fecha de entrega de evidencias por MPSA			17	
FASE IV. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN				
4.1 Análisis de la información recopilada en campo y documentos				
FASE V. ELABORACIÓN DE INFORME				
5.1 Cierre de evaluación de compromisos				
5.2 Control de calidad interno				
5.3 Edición de documentos				
5.4 Revisión de documentos por parte de MPSA			28	
5.5 Elaboración del informe				
FASE VI. ENTREGA DE INFORME A LA ANAM				
6.1 Entrega del Informe a MPSA				
6.2 Entrega a la ANAM				**23**